



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যালয়
দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা
২৮, শহীদ তাজ উদ্দিন আহমেদ সরণি
তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
www.diara.gov.bd



বিষয় : দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা এর ১৪ম দ্বি-মাসিক সভার কার্যবিবরণী

সভার সভাপতি	: খান মো: নাজমুস শোয়েব, উপসচিব ও সেটেলমেন্ট অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা
সভার স্থান	: দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসারের অফিস, কক্ষ নং-৪০২
তারিখ ও সময়	: ০৮/০১/২০২৩ খ্রি. রবিবার সকাল ১০.৩০ টা
উপস্থিত ও অনুপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা	: পরিশিষ্ট-ক ও খ দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভাপতি বক্তব্যের শুরুতে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের পেভিং কাজগুলো সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঠিক ও বাস্তবায়নযোগ্য কর্মপরিকল্পনা করে দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পেভিং কাজ সমাপ্তকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল আঞ্চলিক অফিস প্রধান ও নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ জানান।

অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে চার্জ অফিসার জনাব ইয়াছমিন আকতার, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা আলোচ্যসূচী মোতাবেক সভার কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। তিনি বিগত ২৫/১০/২০২২ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় উহা সর্বসম্মতিক্রমে দৃষ্টীকরণ করা হয়। তিনি কার্যক্রম অনুযায়ী আঞ্চলিক অফিস ভিত্তিক ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল জরিপ কাজের অগ্রগতি ও বিবিধ বিষয় উপস্থাপন করেন। ৪ টি আঞ্চলিক অফিসের ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রমের অক্টোবর/২০২২ খ্রি. হতে ডিসেম্বর/২০২২ খ্রি. মাসের অগ্রগতি ও অবশিষ্ট কাজের চিত্র ছক আকারে নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করা হয়।

০১। দিয়ারা অপারেশন, চট্টগ্রাম অঞ্চল :

(ক) ম্যানুয়াল জরিপ :

দিয়ারা অপারেশন, চট্টগ্রাম এর সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার জনাব উৎপলেন্দু ত্রিপুরা সভাকে জানান যে, তার অঞ্চলে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ১৯৮৫ খ্রি: হতে বিভিন্ন সময়ে ৪৮ টি মৌজার জরিপ কর্মসূচী গ্রহণ করে ৪৮টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে। সর্বশেষ বৈলতলী মৌজাটি বিগত ২৩/০৬/২১ খ্রি. তারিখ হস্তান্তর করা হয়েছে।

(খ) ডিজিটাল জরিপ:-

চার্জ অফিসার, চট্টগ্রাম আরো জানান যে, ডিজিটাল পদ্ধতিতে ২০১৪ খ্রি: হতে অদ্যাবধি ৪৭ টি মৌজার জরিপ কর্মসূচীভুক্ত করে ৪০ টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে ১টি মৌজা(তেতৈয়া) কিস্তোয়ার চলমান, ১ টি মৌজা (চর বেতাগী) কিস্তোয়ার সমাপ্ত, ৪টি মৌজা খানাপুরী-বুঝারত স্তরে ভূমি মালিকগণের বাঁধার কারণে কাজ বন্ধ আছে এবং ১টি মৌজা (বেজা শিল্পনগর চর) মুদ্রণে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিজিটাল জরিপের স্তরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ:

*** ডিজিটাল জরিপের মৌজার সংখ্যা-৪৭

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পেভিং	মন্তব্য
			জুলাই/২২ হতে ডিসে/২২=৩মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১।	ট্রাভার্স	৪৭	০২	৪৭	০	
০২।	কিস্তোয়ার	৪৭	০১	৪৬	০১	কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর উপজেলার তেতৈয়া মৌজার কিস্তোয়ার ডাটা সংগ্রহ কাজ চলমান রয়েছে।
০৩।	খানাপুরী-বুবারত	৪৬	০	৪১	০৫	(১) চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার ৪টি মৌজা (চর হুদ্রাখালী, থাক হুদ্রাখালী, চর দীর্ঘাপাড় ও থাক দীর্ঘাপাড়) ভূমি মালিকগণের বাঁধার কারণে জরিপ কাজ বন্ধ আছে। (২) চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার চর বেতাগী মৌজার কিস্তোয়ার সমাপনান্তে নকশা প্রসেস কাজ চলমান আছে।
০৪।	তসদিক	৪১	০	৪১	০	
০৫।	খসড়া প্রকাশনা(ডিপি)	৪১	০	৪১	০	
০৬।	আপত্তি	৪১	০	৪১	০	
০৭।	আপীল	৪১	০	৪১	০	
০৮।	চূড়ান্ত খাঁচ	৪১	০	৪১	০	
০৯।	ফেয়ার কপি করণ	৪১	০	৪১	০	
১০।	মুদ্রণে প্রেরণ	৪১	০১	৪১	০	
১১।	মুদ্রণ শেষে প্রাপ্তি	৪১	০	৪০	০১	নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ৪১ নং বেজা শিল্পনগর চর মৌজাটি ০৩/১১/২২ খ্রি. তারিখে খতিয়ান মুদ্রণে প্রেরণ করা হয়েছে। নকশা মুদ্রণের প্রেরণ করার জন্য সদর অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে।
১২।	চূড়ান্ত প্রকাশনা	৪০	০	৪০	০	
১৩।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত	৪০	০	৪০	০	
১৪।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	৪০	০	৪০	০	
১৫।	রেকর্ড ভলিউম বাঁধাই	৪০	০	৪০	০	
১৬।	হস্তান্তর	৪০	০	৪০	০	
	মোট=	৪৭	০	৪০	০৭	০৭ মৌজা বিভিন্ন স্তরে আছে

০২। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: দিয়ারা অপারেশন, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল জরিপের অগ্রগতি বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে

নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :-

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
জনাব উৎপলেন্দু ত্রিপুরা, সহকারী স্টেটলমেন্ট অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, চট্টগ্রাম জানান যে, চট্টগ্রাম অঞ্চলে ম্যানুয়াল জরিপের সকল মৌজার (৪৮ টি মৌজার) কাজ পূর্বেই সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ডিজিটাল জরিপে ৪৭টি মৌজার মধ্যে ৪টি মৌজার জরিপ কাজ বন্ধ আছে, ১টি মৌজা (তেতৈয়া) কিস্তোয়ার ডাটা সংগ্রহ কাজ চলমান, ১ টি মৌজা (চর	(ক) ১৩তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিজিটাল জরিপে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় ৪ টি মৌজা (চর হুদ্রাখালী, থাক হুদ্রাখালী, চর দীর্ঘাপাড় ও থাক দীর্ঘাপাড়) ভূমি মালিকগণের বাঁধার কারণে বন্ধ থাকায় বিষয়টি (০১) জনাব উৎপলেন্দু ত্রিপুরা, সহকারী স্টেটলমেন্ট অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, চট্টগ্রাম, (০২) জনাব সুজন কান্তি দাশ, কারিগরী উপদেষ্টা, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা ও (০৩) জনাব প্রজ্ঞা রঞ্জন চাকমা, কানুনগো/উপ-সহকারী স্টেটলমেন্ট অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, চট্টগ্রাম সরেজমিনে তদন্ত করে ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবেন। যদি মৌজা ০৪টি জরিপ কাজ পরিচালনা সম্ভব হয় তাহলে ২০২২-২৩ মার্চ মৌসুমে কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। আর যদি জরিপ কাজ পরিচালনা করা সম্ভব না হয় তাহলে ১৯৫৫ সনের প্রজ্ঞাষত্ব বিধিমালার ৪২ বিধিতে মৌজা ০৪টির জরিপ কার্যক্রম বাতিলের প্রস্তাব প্রেরণ করবেন। (খ) কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর উপজেলার তেতৈয়া মৌজার কিস্তোয়ার ডাটা সংগ্রহ	চার্জ অফিসার, চট্টগ্রাম/গঠিত কমিটি
		সার্ভেয়ার/হক্কা অফিসার/

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
বেতাগী) নকশা প্রসেস চলমান এবং ১ টি মৌজা(বেজা শিল্প নগর চর) ০৩/১১/২২ খ্রি. তারিখে মুদ্রণে প্রেরণ করা হয়েছে।	কাজ চলতি জানুয়ারী/২৩ মাসেই সমাপ্ত করতে হবে এবং চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার চর বেতাগী মৌজার নকশা প্রসেস কাজ সম্পন্ন করে চলতি মাসেই খানাপুরী-বুঝারত কাজে নিয়োগ করা হবে। (গ) কারিগরী শাখার ভারপ্রাপ্ত হেড ড্রাফটসম্যান বেজা শিল্প নগর চর মৌজাটি সেটেলমেন্ট প্রেসে যোগাযোগ করে মুদ্রণ সমাপ্ত করার ব্যবস্থা নিবেন।	সার্কেল অফিসার/ চার্জ অফিসার জনাব মো: মাহবুবুর রহমান

০৩। দিয়ারা অপারেশন, বরিশাল :

(ক) ম্যানুয়াল জরিপ : জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও ভারপ্রাপ্ত চার্জ অফিসার, দিয়ারা
অপারেশন, বরিশাল সভাকে জানান যে, বরিশাল অঞ্চলে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ১৯৮৫ খ্রি: হতে বিভিন্ন সময়ে ২৭৯টি মৌজার জরিপ কর্মসূচী
গ্রহণ করে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৪৮টি মৌজা এবং ১৯/১০/২২ খ্রি. তারিখে ০৫টি মৌজা সর্বমোট ২৫৩ টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের
কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ২৬টি মৌজার বিভিন্ন স্তরের (আপত্তি হতে হস্তান্তর স্তরে) কাজ চলমান
রয়েছে। ম্যানুয়াল জরিপের স্তরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ :

*** ম্যানুয়াল জরিপের মৌজার সংখ্যা-২৭৯

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পেন্ডিং	মন্তব্য
			অক্টো/২২ হতে ডিসে/২২=৩মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১।	ট্রান্সার	২৭৯	০	২৭৯	০	
০২।	কিস্তোয়ার	২৭৯	০	২৭৯	০	
০৩।	খানাপুরী-বুঝারত	২৭৯	০	২৭৯	০	
০৪।	তসদিক	২৭৯	০	২৭৯	০	
০৫।	খসড়া প্রকাশনা(ডিপি)	২৭৯	০	২৭৯	০	
০৬।	আপত্তি	২৭৯	০	২৭৭	০২	১। বরগুনা জেলার ছোট লবণগোলা মৌজাটি বাঁধার কারণে বন্ধ এবং ২। মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের সিভিল রুলস (এফ.এম) ২২৭/১৭নং রীটের কারণে পটুয়াখালী মৌজার কাজ বন্ধ থাকায় অধিদপ্তরের ৪৬ হতে ৪৮তম দ্বিমাসিক সভায় ৪২ বিধিমাতে বাতিল করে ডিজিটাল জরিপ আরম্ভ করার সদয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ অফিসের ১৯/৭/২২ খ্রি. তারিখের ৬৭৬ নং স্মারকে মৌজা৯২ ৪২ বিধিমোতাবেক বাতিল করণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
০৭।	আপীল	২৭৭	০২ (কেস-২৫৪)	২৭৫	০২	৩মাসে কেস নিষ্পত্তি ৬৭টি এবং অবশিষ্ট ৭৫৭ টি। ১। ভোলা জেলার চর হোসেন মৌজাটি মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত ১৩২৬/১৮ নং রীট মামলার কারণে জরিপ কাজ বন্ধ, ২। ভোলা জেলার চর আনন্দ ৩য় খন্ড মৌজা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে
০৮।	চূড়ান্ত যাঁচ	২৭৫	০	২৭৩	০২	১। ভোলা জেলার চর আনন্দ মৌজা এবং ২। পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা মৌজাটি ২৯/১২/২২ তারিখ হতে আপীল শুনানী সমাপ্ত হয়েছে, এখনও চূড়ান্ত যাঁচ আরম্ভ করা হয়নি।
০৯।	ফেয়ার কপি করণ	২৭৩	০	২৭৩	০	
১০।	মুদ্রণে প্রেরণ	২৭৩	০	২৭৩	০	
১১।	মুদ্রণ শেষে প্রাপ্তি	২৭৩	০১ (খং-২২৭৪)	২৭১	০২	০২ টি মৌজার মধ্যে ০১ টি মৌজা (চিলমারী মৌজা) রীটের কারণে মুদ্রণ বন্ধ আছে এবং রতনদী মৌজা ১৩/৪/২১ খ্রি. তারিখে মুদ্রণে প্রেরণ করলেও অদ্যাবধি মুদ্রিত রেকর্ড সেটেলমেন্ট প্রেসে থেকে এবং ম্যাপ অধিদপ্তরের অংকন শাখা থেকে পাওয়া যায়নি।
১২।	চূড়ান্ত প্রকাশনা	২৭১	০২ (খং-২১৯৭ শীট-১২)	২৬৬	০৫	(১) ৩টি মৌজা (হায়াৎপুর, কামারপাড়া ও আইচা) রীটের কারণে বন্ধ আছে, (২) চূড়ান্ত প্রকাশনা চলমান ভূরিয়া মৌজাটি ২৯/৯/২২ খ্রি. তারিখ চূড়ান্ত প্রকাশনা সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও ভূমি মালিকগণের আবেদনের কারণে চূড়ান্ত প্রকাশনা বন্ধ আছে।

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পেজিং	মন্তব্য
			অক্টো/২২ হতে ডিসে/২২=৩মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
						(৩) আটখালী মৌজা পুনমুদ্রণে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রস্তাবিত	২৬৬	০৮	২৬৬	০	
১৪।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	২৬৬	০৬ (খং-৫৭৯৬)	২৫৬	১০	(১) পূর্ব জৈনকাঠি মৌজা এ অফিসের ১৯/১২/২২ খ্রি. তারিখের ১১৮৩ নং স্মারকে, (২) চাকামইয়া, চাকা মাইয়া নিশান বাড়ীয়া, উমেদপুর, ইছবপুর, হোসনাবাদ, দক্ষিণ রাজাপুর ও চর লক্ষ্মীপুরা- এ ৭টি মৌজা ২০/১১/২২ খ্রি. তারিখের ১০৭৪ নং স্মারকে এবং (৩) বড় গাবুয়া ও পূর্ব গোলখালী- এ ২টি মৌজা ২৭/০৯/২২ খ্রি. তারিখের ৮৯১ নং স্মারকে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণে করা হয়েছে, এখনও গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি।
১৫।	রেকর্ড ভলিউম বাঁধাই	২৬৬	১১	২৬৬	০	
১৬।	হস্তান্তর	২৫৬	০৫ (খং-৫২০৩, ভলি: ১৬০)	২৫৩	০৩	(১) নয়াভাঙ্গা, তিল্লা ও কুতুবপুর এ ৩টি মৌজা ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২৯/০৮/২২ তারিখের ২৬৪ নং স্মারকে গেজেট প্রজ্ঞাপন জারী হলেও বিজি প্রেস হতে গেজেট মুদ্রিত পাওয়া যায় নি। (২) এছাড়াও গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রস্তাব প্রেরিত ১০ টি মৌজার (১৪) নং ক্রমিক বর্ণিত) রেকর্ড ভলিউম বাঁধাই সম্পন্ন হয়েছে।
	মোট=	২৭৯		২৫৩	২৬	২৬ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান আছে (০৭ নং কলামে বর্ণিত)।

(খ) ডিজিটাল জরিপ:

চার্জ অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, বরিশাল সভাকে আরো জানান যে, তার অঞ্চলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ২০১৫ খ্রি: হতে বিভিন্ন সময়ে ৩০ টি মৌজার জরিপ কর্মসূচী গ্রহণ করে ০৮টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ২২টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান রয়েছে। ডিজিটাল জরিপের স্তরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ :

*** ডিজিটাল জরিপের মৌজার সংখ্যা-৩০

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পেজিং	মন্তব্য
			অক্টো/২২ হতে ডিসে/২২=৩মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১।	ট্রান্সার	৩০	০	৩০	০	
০২।	কিস্তোয়ার	৩০	০	২৫	০৫	(১) কলাতলী, আন্ধিরপাড়া ও চর খালেক মৌজায় অক্টোবর মাসে জনবল নিয়োগ করা হয়েছিল। স্থানীয় চেয়ারম্যান ২মাস জরিপ স্থগিত রাখার আবেদনের প্রেক্ষিতে চার্জ অফিসার, বরিশালকে তদন্ত/গণসংযোগ করার নির্দেশ দেয়া হয়। (২) চর নিজাম, চর নজরুল ও চর নাওয়াল মৌজা মান নির্ণয়ের কাজ চলমান। ০৯/০১/২৩ তারিখ হতে কিস্তোয়ার আরম্ভ করা হবে।
০৩।	খানাপুরী-বুঝারত	২৫	০	১৯	০৬	এ ০৬টি মৌজার মধ্যে (১) জলিসা ও কচুয়া মৌজায় কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। (২) পূর্ব সুবিদখালী, পশ্চিম সুবিদখালী, মাধবপুর ও আরাজী দুর্গাপুর মৌজা পটুয়াখালী জেলাভুক্ত হওয়ায় তসদিক পূর্ব স্তরের থাকায় কাজ স্থগিত।
০৪।	তসদিক	১৯	০১ (খং-৯৫৮)	১৬	০৩	চর কারফরমা, চর বাংলা ও শৌলা মৌজায় তসদিক অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে।
০৫।	খসড়া প্রকাশনা(ডিপি)	১৬	০১	১৬	০	
০৬।	আপত্তি	১৬	০১	১৪	০২	৩ মাসে নিষ্পত্তি ৭৮৪টি, অনিষ্পত্তিকৃত আপত্তি মামলার

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পেন্ডিং	মন্তব্য
			অক্টো/২২ হতে ডিসে/২২=৩মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
						সংখ্যা ৩০৮৪ টি। (১) অসমাপ্ত ঝিলনা মৌজা জনাব মো: আতিয়ার রহমানকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। গৃহীত ব্যবস্থা জানা প্রয়োজন। (২) দিয়ারা কচুয়া মৌজা সদ্য ডিপি সমাপ্ত হয়েছে, এখনও আপত্তিতে বরাদ্দ দেয়া হয়নি।
০৭।	আপীল	১৪	০	১০	০৪	৩ মাসে নিষ্পত্তি ৩৯৩টি, অনিষ্পত্তিকৃত আপীল মামলার সংখ্যা ৭৬৬ টি। (১) খাজুরা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। (২) বড় শিবারচর মৌজা ০৭/০৮/২২ খ্রি. তারিখ আপীল শুনানী চলমান আছে। (৩) চর ফকিরা বরাদ্দের অপেক্ষায়। (৪) কালতা ২৯/১২/২২ খ্রি. তারিখে আপত্তি সমাপ্ত হয়েছে।
০৮।	চূড়ান্ত যাঁচ	১০	০১	১০	০	এ স্তরে আপাতত কোন মৌজা নেই
০৯।	ফেয়ার কপিকরণ	১০	০	০৯	০১	বড় কৃষকাতী মৌজাটি এ স্তরে আছে।
১০।	মুদ্রণে প্রেরণ	০৯	০	০৯	০	
১১।	মুদ্রণ শেষে প্রাপ্তি	০৯	০	০৯	০	
১২।	চূড়ান্ত প্রকাশনা	০৯	০১	০৯	০	
১৩।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রস্তাবিত	০৯	০১	০৯	০	
১৪।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	০৯	০	০৮	০১	ভোলার চর করিমউদ্দিন মৌজাটি গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি।
১৫।	রেকর্ড ভলিউম বাঁধাই	০৮	০	০৮	০	
১৬।	হস্তান্তর	০৮	০	০৮	০	
	মোট=	৩০		০৮	২২	

০৪। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: দিয়ারা অপারেশন, বরিশাল অঞ্চলের ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল জরিপের অগ্রগতি বিস্তারিত

পর্যালোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম, চার্জ অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), দিয়ারা অপারেশন, বরিশাল সভায় জানান যে, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বরিশাল অঞ্চলে ২৯৭ মৌজার কর্মসূচী নিয়ে ডিসেম্বর/২২ পর্যন্ত ২৫৩ টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপ্ত করে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং	<p><u>ম্যানুয়াল জরিপ :</u></p> <p>১। রতনদী মৌজার মুদ্রিত রেকর্ড সেটেলমেন্ট প্রেস হতে এবং অধিদপ্তরের ম্যাপ মুদ্রণ প্রেসের সাথে যোগাযোগ করে কারিগরী শাখা দ্রুত মুদ্রণ করে নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।</p> <p>২। চার্জ অফিসার, বরিশাল ভোলা জেলার চর আনন্দ ৩য় খন্ড মৌজাটি জানুয়ারী/২৩ মাসে আপীল শুনানী সমাপ্ত করে চূড়ান্ত যাঁচ এ প্রেরণ করবেন।</p> <p>৩। মৌজা ভোলা জেলার চর আনন্দ মৌজা এবং পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা মৌজা চূড়ান্ত যাঁচ ১৫/০১/২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে আরম্ভ করে দ্রুত সমাপ্ত করতে হবে।</p> <p>০৪। চার্জ অফিসার, বরিশাল আটখালী মৌজাটি পুন:মুদ্রিত খতিয়ান গ্রহণ করে ফেব্রুয়ারী/২৩ মাসে চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়ার ব্যবস্থা নিবেন।</p> <p>৫। নয়াভাঙ্গা, তিল্লা ও কুতুবপুর এ ৩টি মৌজাএয় দ্রুত হস্তান্তর করার জন্য চার্জ অফিসার, বরিশাল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।</p> <p><u>ডিজিটাল জরিপ :</u></p> <p>৬। কলাতলী, আন্ধিরপাড়া ও চর খালেক মৌজার জরিপ কাজ পরিচালনার উদ্দেশ্যে চার্জ অফিসার, বরিশালকে তদন্ত/গণসংযোগ করার ৩১/০১/২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে এ</p>	<p>১। চার্জ অফিসার, বরিশাল এবং বরিশাল অফিসের সকল কর্মকর্তা।</p> <p>২। কারিগরী উপদেষ্টা ও হেড ড্রাফটসম্যান।</p>
		১। চার্জ অফিসার/আপত্তি/আপীল অফিসার, ২। সার্কেল/ হক্কা

<p>২৬ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান আছে। এছাড়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে ৩০ মৌজার কর্মসূচী গ্রহণ করে ০৮ টি মৌজার জরিপ কাজ সমাপ্ত করে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ২২ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান রয়েছে।</p>	<p>অফিসকে অবহিত করবেন।</p> <p>৭। চার্জ অফিসার, বরিশাল চর নিজাম, চর নজরুল ও চর নাওয়াল মৌজা ০৯/০১/২৩ খ্রি. তারিখ হতে আবশ্যিকভাবে কিস্তোয়ার আরম্ভ করে ৩১/০১/২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।</p> <p>৮। পটুয়াখালী জেলার কচুয়া, জলিসা, চর বাংলা, চর কারফরমা মৌজার তসদিক কাজ দ্রুত আরম্ভ করতে হবে।</p> <p>৯। চার্জ অফিসার, বরিশাল বরগুনা জেলার খাজুরা এবং পটুয়াখালী জেলার বড় শিবার চর মৌজার আপীল শুনানী জানুয়ারী/২৩ মাসে সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।</p> <p>১০। বড় কৃষ্ণকাঠী মৌজাটি দ্রুত ফেয়ার কপি সমাপ্ত করে মুদ্রণে প্রেরণের ব্যবস্থা নিবেন।</p>	<p>/ তসদিক /আপত্তি অফিসার/ সার্ভেয়ার, বরিশাল</p>
--	--	---

০৫। দিয়ারা অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী :

(ক) ম্যানুয়াল জরিপ:

জনাব সুজন কান্তি দাশ, কারিগরী উপদেষ্টা/উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও ক্যাম্প অফিসার, দিয়ারা অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী সভাকে জানান যে, তার অঞ্চলে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ১৯৯০ খ্রি: হতে বিভিন্ন সময়ে ১৩৫টি মৌজার জরিপ কর্মসূচী গ্রহণ করে ১২৮টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ০৭ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান রয়েছে। ম্যানুয়াল জরিপের স্তরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ :

*** ম্যানুয়াল জরিপের মৌজার সংখ্যা-১৩৫

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পেন্ডিং	মন্তব্য
			অক্টো/২২ হতে ডিসে./২২=৩ মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১।	ট্রাভার্স	১৩৫	০	১৩৫	০	
০২।	কিস্তোয়ার	১৩৫	০	১৩৫	০	
০৩।	খানাপুরী-বুবারত	১৩৫	০	১৩৫	০	
০৪।	তসদিক	১৩৫	০	১৩৫	০	
০৫।	খসড়া প্রকাশনা(ডিপি)	১৩৫	০	১৩৫	০	
০৬।	আপত্তি	১৩৫	০	১৩৫	০	
০৭।	আপীল	১৩৫	০	১৩৫	০	
০৮।	চূড়ান্ত ষাঁচ	১৩৫	০	১৩৫	০	
০৯।	ফেয়ার কপিকরণ	১৩৫	০	১৩৫	০	
১০।	মুদ্রণে প্রেরণ	১৩৫	০	১৩৫	০	
১১।	মুদ্রণ শেষে প্রাপ্তি	১৩৫	০১	১৩৪	০১	খিদিরপুর মৌজাটি ১৫/১২/২০ খ্রি. তারিখে রেকর্ড মুদ্রণে প্রেরণ করলে অদ্যাবধি মুদ্রিত রেকর্ড পাওয়া যায়নি।
১২।	চূড়ান্ত প্রকাশনা	১৩৪	০	১৩১	০৩	৩ টি মৌজা (চর মান্দালিয়া, খোলবান্দা ও সাটির পাড়া) চেকিং চলমান আছে। দ্রুত চেকিং সমাপ্ত করে মুদ্রণে প্রেরণ করতে হবে।
১৩।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রস্তাবিত	১৩১	০১	১৩১	০	
১৪।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	১৩১	০২	১৩০	০১	মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার হরিহরদিয়া মৌজাটি মৌজার গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রস্তাব প্রেরণ করা হলেও বেজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি।
১৫।	রেকর্ড ভলিউম বঁধাই	১৩১	০১	১৩০	*০২	পলাশ মৌজার ভলিউম বঁধাই চলমান আছে।

<p>২৬ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান আছে। এছাড়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে ৩০ মৌজার কর্মসূচী গ্রহণ করে ০৮ টি মৌজার জরিপ কাজ সমাপ্ত করে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ২২ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান রয়েছে।</p>	<p>অফিসকে অবহিত করবেন।</p> <p>৭। চার্জ অফিসার, বরিশাল চর নিজাম, চর নজরুল ও চর নাওয়াল মৌজা ০৯/০১/২৩ খ্রি. তারিখ হতে আবশ্যিকভাবে কিস্তোয়ার আরম্ভ করে ৩১/০১/২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।</p> <p>৮। পটুয়াখালী জেলার কচুয়া, জলিসা, চর বাংলা, চর কারফরমা মৌজার তসদিক কাজ দ্রুত আরম্ভ করতে হবে।</p> <p>৯। চার্জ অফিসার, বরিশাল বরগুনা জেলার খাজুরা এবং পটুয়াখালী জেলার বড় শিবার চর মৌজার আপীল শুনানী জানুয়ারী/২৩ মাসে সমাপ্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।</p> <p>১০। বড় কৃষ্ণকাঠী মৌজাটি দ্রুত ফেয়ার কপি সমাপ্ত করে মুদ্রণে প্রেরণের ব্যবস্থা নিবেন।</p>	<p>/ তসদিক /আপত্তি অফিসার/ সার্ভেয়ার, বরিশাল</p>
--	--	---

০৫। দিয়ারা অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী :

(ক) ম্যানুয়াল জরিপ:

জনাব সুজন কান্তি দাশ, কারিগরী উপদেষ্টা/উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও ক্যাম্প অফিসার, দিয়ারা অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী সভাকে জানান যে, তার অঞ্চলে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ১৯৯০ খ্রি: হতে বিভিন্ন সময়ে ১৩৫টি মৌজার জরিপ কর্মসূচী গ্রহণ করে ১২৮টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ০৭ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান রয়েছে। ম্যানুয়াল জরিপের স্তরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ :

*** ম্যানুয়াল জরিপের মৌজার সংখ্যা-১৩৫

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পেন্ডিং	মন্তব্য
			অক্টো/২২ হতে ডিসে./২২=৩মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১।	ট্রাভার্স	১৩৫	০	১৩৫	০	
০২।	কিস্তোয়ার	১৩৫	০	১৩৫	০	
০৩।	খানাপুরী-বুঝারত	১৩৫	০	১৩৫	০	
০৪।	তসদিক	১৩৫	০	১৩৫	০	
০৫।	খসড়া প্রকাশনা(ডিপি)	১৩৫	০	১৩৫	০	
০৬।	আপত্তি	১৩৫	০	১৩৫	০	
০৭।	আপীল	১৩৫	০	১৩৫	০	
০৮।	চূড়ান্ত ষাঁচ	১৩৫	০	১৩৫	০	
০৯।	ফেয়ার কপিকরণ	১৩৫	০	১৩৫	০	
১০।	মুদ্রণে প্রেরণ	১৩৫	০	১৩৫	০	
১১।	মুদ্রণ শেষে প্রাপ্তি	১৩৫	০১	১৩৪	০১	খিদিরপুর মৌজাটি ১৫/১২/২০ খ্রি. তারিখে রেকর্ড মুদ্রণে প্রেরণ করলে অদ্যাবধি মুদ্রিত রেকর্ড পাওয়া যায়নি।
১২।	চূড়ান্ত প্রকাশনা	১৩৪	০	১৩১	০৩	৩ টি মৌজা (চর মান্দালিয়া, খোলবান্দা ও সাটির পাড়া) চেকিং চলমান আছে। দ্রুত চেকিং সমাপ্ত করে মুদ্রণে প্রেরণ করতে হবে।
১৩।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রস্তাবিত	১৩১	০১	১৩১	০	
১৪।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	১৩১	০২	১৩০	০১	মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলার হরিহরদিয়া মৌজাটি মৌজার গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রস্তাব প্রেরণ করা হলেও বেজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি।
১৫।	রেকর্ড ভলিউম ঝাঁধাই	১৩১	০১	১৩০	*০২	পলাশ মৌজার ভলিউম ঝাঁধাই চলমান আছে।

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পেন্ডিং	মন্তব্য
			অক্টো/২২ হতে ডিসে/২২=৩মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
১৬।	হস্তান্তর	১৩০	০৫	১২৮	০২	গেজেট সমাপ্ত গণাধরদি মৌজা দ্রুত হস্তান্তর করা হবে এবং পলাশ মৌজার বাঁধাই চলমান আছে।
	মোট=	১৩৫		১২৮	০৭	০৭টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান (০৭ নং কলামে বর্ণিত)।

(খ) ডিজিটাল জরিপ:

জনাব সুজন কান্তি দাশ, কারিগরী উপদেষ্টা/উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও ক্যাম্প অফিসার, দিয়ারা অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী সভাকে জানান যে, তার অঞ্চলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ২০১৬ খ্রি: হতে অদ্যাবধি ১৪ টি মৌজার জরিপ কর্মসূচী গ্রহণ করে ০৩ টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১১ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান রয়েছে। ডিজিটাল জরিপের স্তরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ :

*** ডিজিটাল জরিপের মৌজার সংখ্যা-১৪

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পে ন্ডিং	মন্তব্য
			অক্টো/২২ হতে ডিসে/২২=৩মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১।	ট্রান্সার	১৪	০১	১৪	০	
০২।	কিস্তোয়ার	১৪	০১	১৪	০	
০৩।	খানাপুরী-বুঝারত	১৪	০	১২	০২	(১) মাদারীপুরের কাঁঠালবাড়ী মৌজাটি খানাপুরী-বুঝারতে বরাদ্দ দিতে হবে। (২) জামালপুরের শূকনাগাড়ী মৌজাটি ভূমি মালিকগণের বাঁধার কারণে খানাপুরী-বুঝারত বন্ধ আছে। গণসংযোগ করে জরিপ কাজ আরম্ভ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
০৪।	তসদিক	১২	০১	১১	০১	জামালপুর জেলার মির্জাপুর মৌজার তসদিক কাজ ০৪/১২/২২ তারিখ হতে তসদিক আরম্ভ করা হয়েছে। ডিসেম্বর মাসে ৬৪০ টি খতিয়ানের তসদিক করা হয়েছে।
০৫।	খসড়া প্রকাশনা(ডিপি)	১১	০	১০	০১	নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার দুদঘাটা মৌজা ২২/১২/২২-০২/০২/২৩ ডিপি চলমান আছে।
০৬।	আপত্তি	১০	০১	১০	০	এ স্তরে কোন মৌজা নেই
০৭।	আপীল	১০	০১	০৯	০১	মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন বড় বিজুরী মৌজার আপত্তি শুনানী ৩০/১১/২২ খ্রি. তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। এখনও আপীল স্তরে বরাদ্দ দেয়া হয়নি।
০৮।	চূড়ান্ত যাঁচ	০৯	০১	০৬	০৩	জামালপুর জেলার চর শূভগাছা এবং মানিকগঞ্জ জেলার উকরা এবং চর সিংগাইর এ স্তরে আছে।
০৯।	ফেয়ার কপি করণ	০৬	০	০৪	০২	মানিকগঞ্জ জেলার জাগীর মেঘশিমুল ও মেঘ শিমুল এ ২টি মৌজা এ স্তরে আছে।
১০।	মুদ্রণে প্রেরণ	০৪	০	০৪	০	এ স্তরে কোন মৌজা নেই
১১।	মুদ্রণ শেষে প্রাপ্তি	০৪	০	০৪	০	এ স্তরে কোন মৌজা নেই
১২।	চূড়ান্ত প্রকাশনা	০৪	০১	০৪	০	এ স্তরে কোন মৌজা নেই
১৩।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রস্তাবিত	০৪	০১	০৪	০	এ স্তরে কোন মৌজা নেই
১৪।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	০৪	০	০৩	০১	জামালপুর জেলার চর কুকুরমারী মৌজা গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও প্রকাশিত হয়নি।
১৫।	রেকর্ড ভলিউম বাঁধাই	০৪	০	০৩	* ০১	চর কুকুরমারী মৌজার বাঁধাই কাজ চলমান আছে।
১৬।	হস্তান্তর	০৩	০	০৩	০	এ স্তরে কোন মৌজা নেই
	মোট=	১৪	০	০৩	১১	১১টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান আছে (৭নং কলামে বর্ণিত)।

০৬। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: দিয়ারা অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী অঞ্চলের ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল জরিপের অগ্রগতি বিস্তারিত

পর্যালোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
জনাব সূজন কান্তি দাশ, কারিগরী উপদেষ্টা, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা ও ক্যাম্প অফিসার, দিয়ারা অপারেশন ক্যাম্প, নরসিংদী সভায় জানান যে, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে নরসিংদী অঞ্চলে ১৩৫টি মৌজার কর্মসূচী গ্রহণ করে জরিপের যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত করে ১২৮ মীজা হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ০৭টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান আছে। এছাড়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে নরসিংদী অঞ্চলে ১৪টি মৌজার কর্মসূচী গ্রহণ করে জরিপের যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত করে ০৩ মীজা হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ১১টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান আছে।	<p><u>ম্যানুয়াল জরিপঃ</u></p> <p>১। খিদিরপুর মৌজা ১৫/১২/২০ তারিখে মুদ্রণে প্রেরণ করলেও এখনও পাওয়া যায় নি। ক্যাম্প অফিসার, নরসিংদী/কারিগরী শাখা সেটেলমেন্ট প্রেসে যোগাযোগ করে দ্রুত মুদ্রণের ব্যবস্থা নিবেন।</p> <p>২। চর মান্দালিয়া, খোলবান্দা ও সাটিরপাড়া মৌজা চেকিং ও পুনঃমুদ্রণ সমাপ্ত করে ক্যাম্প অফিসার, নরসিংদী দ্রুত চূড়ান্ত প্রকাশনার ব্যবস্থা নিবেন।</p> <p>৩। পলাশ ও হরিহরদিয়া মৌজা জানুয়ারী/২৩ মাসের মধ্যেই হস্তান্তর করার ব্যবস্থা নিবেন।</p> <p><u>ডিজিটাল জরিপ :</u></p> <p>৪। জামালপুরের শূকনাগাড়ী মৌজাটি ভূমি মালিকগণের বীধার কারণে খানাপুরী-বুঝারত বন্ধ আছে। উক্ত মৌজাটি স্থানীয় প্রশাসন, চেয়ারম্যান-মেম্বারদের সাথে আলোচনাক্রমে কিংবা গণসংযোগ করে জানুয়ারী/২৩ মাসের মধ্যে জরিপ কাজ অরাসিত করার জন্য ক্যাম্প অফিসার ব্যবস্থা নিবেন।</p> <p>৫। ফেব্রুয়ারী/২৩ মাসের প্রথম সপ্তাহে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার দুদঘাটা মৌজা আপত্তিতে বরাদ্দের প্রস্তাব এবং মানিকগঞ্জ জেলার বড় বিজুরী মৌজার আপীল শুনানীর প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।</p> <p>৬। জামালপুর জেলার চর শূভগাছা মৌজা ২৮/০২/২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে এবং মানিকগঞ্জ জেলার উকরা এবং চর সিংগাইর মৌজা ৩১/০১/২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত যাঁচ সমাপ্ত করার ব্যবস্থা নিবেন।</p> <p>৭। মানিকগঞ্জ জেলার জাগীর মেঘশিমুল ও মেঘ শিমুল এ ২টি মৌজা ফেয়ার এবং চূড়ান্ত কালিকরণ সমাপ্ত করে ৩১/০১/২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে মুদ্রণে প্রেরণ করার ব্যবস্থা নিবেন।</p> <p>৮। জামালপুর জেলার চর কুকুরমারী মৌজাটি ভলিউম বীধাই সমাপ্ত করে ৩১/০১/২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে হস্তান্তর করার ব্যবস্থা নিবেন।</p>	<p>১। ক্যাম্প অফিসার, নরসিংদী এবং নরসিংদী অফিসের সকল কর্মকর্তা।</p> <p>১। সদর সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার/ কারিগরী উপদেষ্টা/ক্যাম্প অফিসার/ তসদিক /আপত্তি অফিসার/ সার্ভেয়ার/সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান</p>

০৭। দিয়ারা অপারেশন, রাজশাহী :

(ক) ম্যানুয়াল জরিপ:

জনাব মো: ফজলুল করিম, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও চার্জ অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), দিয়ারা অপারেশন, রাজশাহী সভাকে জানান যে, তার অঞ্চলে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ২০০২ খ্রি: হতে অদ্যাবধি ১০৬টি মৌজার জরিপ কর্মসূচী গ্রহণ করে ৯৭টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ০৯ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান রয়েছে। ম্যানুয়াল জরিপের স্তরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ :

*** ম্যানুয়াল জরিপের মৌজা সংখ্যা-১০৬ টি

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পেজিং	মন্তব্য
			অক্টো/২২ হতে ডিসে./২২=৩মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১।	ট্রাভার্স	১০৬	০	১০৬	০	এ স্তরের সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
০২।	কিস্তোয়ার	১০৬	০	১০৬	০	
০৩।	খানাপুরী-বুঝারত	১০৬	০	১০৬	০	
০৪।	তসদিক	১০৬	০	১০৬	০	
০৫।	খসড়া প্রকাশনা(ডিপি)	১০৬	০	১০৬	০	
০৬।	আপত্তি	১০৬	০	১০৬	০	
০৭।	আপীল	১০৬	০	১০৬	০	
০৮।	চূড়ান্ত ষাঁচ	১০৬	০	১০৬	০	
০৯।	ফেয়ার কপিকরণ	১০৬	০	১০৬	০	
১০।	মুদ্রণে প্রেরণ	১০৬	০	১০৫	০১	
১১।	মুদ্রণ শেষে প্রাপ্তি	১০৫	০	১০৩	০২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর চর বাগডাঙ্গা মৌজা ২৮/৭/২২ তারিখে ও সেখালীপুর মৌজা ৩১/০৩/২১ তারিখে প্রেসে মুদ্রণে প্রেরণ করা হয়েছে, এখনও পাওয়া যায় নি।
১২।	চূড়ান্ত প্রকাশনা	১০৩	০৫	১০৩	০	এ স্তরে আপাতত কোন মৌজা নেই।
১৩।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রস্তাবিত	১০৩	০১	৯৮	০৫	১। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার হনুমন্তনগর মৌজাটি ০২/০১/২৩ খ্রি. গেজেট প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ২। চূড়ান্ত প্রকাশনার শেষ তারিখ হতে ৬০ দিনের মধ্যে এস এস ম্যানুয়ালের ৫৩৩, ৫৩৪ বিধিমাতে আবেদন নিষ্পত্তিক্রমে গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রস্তাব প্রেরণ করার বিধান থাকলেও কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার রায়টা ও বাহাদুরপুর মৌজা ২৫/১০/২২ খ্রি. তারিখ চূড়ান্ত প্রকাশনা সমাপ্ত হয়েছে এবং ২৫/১২/২২ খ্রি. তারিখ ৬০ দিন অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু এখনও গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। ৩। কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার গোলাপনগর ও চর গোলাপনগর মৌজা ০৫/১২/২২ খ্রি. তারিখে চূড়ান্ত প্রকাশনা শেষ হয়েছে।
১৪।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	৯৮	০	৯৭	০১	রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার নির্মলচর মৌজা এ অফিসের ১৩/১১/২২ খ্রি. তারিখের ১০৫৭ নং স্মারকে গেজেট প্রস্তাব প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি।
১৫।	রেকর্ড ভলিউম বীধাই	১০৩	০২	৯৮	*০৫	হনুমন্তনগর, রায়টা, বাহাদুরপুর, গোলাপ নগর ও চর গোলাপনগর মৌজা এ স্তরে আছে।
১৬।	হস্তান্তর	৯৭	০১	৯৭	০	
	মোট=	১০৬		৯৭	০৯	০৯টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান আছে (৭নং কলামে বর্ণিত)

(খ) ডিজিটাল জরিপ:

জনাব মো: ফজলুল করিম, চার্জ অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), দিয়ারা অপারেশন, রাজশাহী সভাকে জানান যে, তার অঞ্চলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ২০১৪ খ্রি: হতে অদ্যাবধি ১১টি মৌজার জরিপ কর্মসূচী গ্রহণ করে ০৬টি মৌজা জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপনান্তে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ০৫ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান রয়েছে। ডিজিটাল জরিপের স্তরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ :

*** ডিজিটাল জরিপের মৌজা সংখ্যা-১১ টি

ক্রম	জরিপের স্তর	কর্মসূচী	অগ্রগতি		পেন্ডিং	মন্তব্য
			অক্টো/২২ হতে ডিসে/২২=৩মাসে	সর্বমোট		
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
০১।	ট্রাভার্স	১১	০	১১	০	
০২।	কিস্তোয়ার	১১	০	০৯	০২	১। সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার কালিগঞ্জ তেতুলিয়া ও রামকান্তপুর এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার উজির পুর মৌজায় জনবল নিয়োগ করা হয়েছে, ভূমি মালিকগণ বারবার সময়ের প্রার্থনা করছেন। ২। নাটোর জেলার লালপুর উপজেলায় এ বছরে অনুমোদনকৃত ৪৮ নং নওসারা সুলতান এবং দিয়ার সংকরপুর মৌজার জিওডেটিক পিলারের মান এ মাসের ১৫-২০ তারিখের মধ্যে পাওয়া যাবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। এ মৌজা দু'টিতে কিস্তোয়ার ডাটা সংগ্রহ কাজে জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন।
০৩।	খানাপুরী-বুঝারত	০৯	০	০৯	০	এ স্তরে আপাতত কোন মৌজা নেই।
০৪।	তসদিক	০৯	০	০৮	০১	চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার ঘোড়াপাখিয়া মৌজা ০৫/১২/২২ খ্রি. তারিখ তসদিক আরম্ভ হয়েছে। তসদিককৃত খতিয়ান ২৩১৮ এবং অসমাপ্ত খতিয়ান ১৪০৬৭ টি।
০৫।	খসড়া প্রকাশনা(ডিপি)	০৮	০	০৮	০	
০৬।	আপত্তি	০৮	০	০৮	০	
০৭।	আপীল	০৮	০	০৮	০	
০৮।	চূড়ান্ত যাঁচ	০৮	০	০৮	০	
০৯।	ফেয়ার কপিকরণ	০৮	০	০৮	০	
১০।	মুদ্রণে প্রেরণ	০৮	০	০৮	০	
১১।	মুদ্রণ শেষে প্রাপ্তি	০৮	০	০৬	০২	১। চরজাজিরা ৩১/১০/২০২১ খ্রি. তারিখ রেকর্ড এবং ৩০/৬/২২ খ্রি. তারিখ নকশা মুদ্রণে প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও মুদ্রণ শেষে পাওয়া যায়নি। ২। বেতবাড়ী ১/২/২২ খ্রি. তারিখ রেকর্ড মুদ্রণে প্রেরণ করা হয়েছে।
১২।	চূড়ান্ত প্রকাশনা	০৬	০	০৬	০	
১৩।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রস্তাবিত	০৬	০	০৬	০	
১৪।	গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	০৬	০	০৬	০	
১৫।	রেকর্ড ভলিউম বাঁধাই	০৬	০	০৬	০	
১৬।	হস্তান্তর	০৬	০	০৬	০	
	মোট=	১১		০৬	০৫	৫টি মৌজা বিভিন্ন স্তরে কাজ চলমান (৭নং কলামে বর্ণিত)

০৮। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত: দিয়ার অপারেশন, রাজশাহী অঞ্চলের ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল জরিপের অগ্রগতি আলোচনা

পর্যালোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
জনাব মো: ফজলুল করিম, চার্জ অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), দিয়ারা অপারেশন, রাজশাহী সভায় জানান যে, ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে নরসিংদী অঞ্চলে	*** ম্যানুয়াল জরিপ : ১। ম্যানুয়াল জরিপ কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের এবং অধিদপ্তরের তাগিদে প্রেক্ষিতে থাকায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ এর দেবিনগর মৌজাটি ১০ম ও ১১তম দ্বি-মাসিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩১/০৮/২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে, ১২তম দ্বি-মাসিক সভায় ১২তম দ্বি-মাসিক সভার পূর্বে এবং ১৩তম দ্বি-মাসিক ৩১/১২/২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে মুদ্রণে প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু উক্ত নির্দেশ মোতাবেক মুদ্রণে প্রেরণে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। ব্যাখ্যার জবাব দাখিলসহ আগামী ৩১/০১/২০২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে মৌজাটি মুদ্রণে প্রেরণের জন্য পুনরায় নির্দেশ দেয়া হলো।	১। চার্জ অফিসার, রাজশাহী ২। রাজশাহী অফিসের সকল কর্মকর্তা ৩। হেড ড্রাফটসম্যান

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১০৬টি মৌজার কর্মসূচী গ্রহণ করে জরিপের যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত করে ৯৭ টি মৌজা হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ০৯ টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান আছে। এছাড়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে নরসিংদী অঞ্চলে ১১টি মৌজার কর্মসূচী গ্রহণ করে জরিপের যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত করে ০৫ টি মৌজা হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ০৬টি মৌজা বিভিন্ন স্তরের কাজ চলমান আছে।	২। চাঁপাই নবাবগঞ্জ এর চর বাগডাঙ্গা মৌজা ২৮/৭/২২ তারিখে ও সেখালীপুর মৌজা ৩১/০৩/২১ তারিখে প্রেসে মুদ্রণে প্রেরণ করা হয়েছে, এখনও পাওয়া যায় নি। কারিগরী শাখা সেটেলমেন্ট প্রেসে যোগাযোগ করে দ্রুত মুদ্রণের ব্যবস্থা নিবেন। ৩। চূড়ান্ত প্রকাশনার শেষ তারিখ হতে ৬০ দিনের মধ্যে এস এস ম্যানুয়ালের ৫৩৩, ৫৩৪ বিধিমতে আবেদন নিষ্পত্তিক্রমে গেজেট বিজ্ঞপ্তির প্রস্তাব প্রেরণ করার বিধান থাকলেও কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার রায়টা ও বাহাদুরপুর মৌজা ২৫/১০/২২ খ্রি. তারিখ চূড়ান্ত প্রকাশনা সমাপ্ত হয়েছে এবং ২৫/১২/২২ খ্রি. তারিখ ৬০ দিন অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু এখনও গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। তাই আগামী ২৫/০১/২৩ খ্রি, তারিখের মধ্যে উক্ত মৌজাদ্বয় এবং কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার গোলাপনগর ও চর গোলাপনগর মৌজা ০৫/০২/২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে গেজেট প্রকাশের প্রস্তাব প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪। হনুমন্তনগর, রায়টা, বাহাদুরপুর, গোলাপ নগর ও চর গোলাপনগর মৌজা জানুয়ারী/২৩ মাসে ভলিউম বঁধাই সম্পন্ন করবেন। ৫। সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার রামকান্তপুর ও কালিগঞ্জ তেতুলিয়া মৌজা এবং চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার উজিরপুর মৌজায় জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। কিস্তোয়ার আরম্ভ করার জন্য চার্জ অফিসার, রাজশাহী পুনরায় গণসংযোগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। ৬। নাটোর জেলার লালপুর উপজেলায় ৪৮ নং নওসারা সুলতান এবং দিয়ার সংকরপুর মৌজার জিওডেটিক পিলারের মান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিস্তোয়ার ডাটা সংগ্রহ কাজ শুরু করবেন। ৭। চরজাজিরা মৌজা ৩১/১০/২০২১ খ্রি. তারিখে রেকর্ড ও ৩০/৬/২২ খ্রি. তারিখে নকশা মুদ্রণে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বেতবাড়ী মৌজা ০১/০২/২০২২ খ্রি. তারিখে রেকর্ড মুদ্রণে প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি মুদ্রণ শেষে পাওয়া যায়নি। কারিগরী শাখা সেটেলমেন্ট প্রেসে যোগাযোগ করে দ্রুত মুদ্রণের ব্যবস্থা নিবেন।	
		১। চার্জ অফিসার, ২। টিএ ৩। সকল কর্মকর্তা / কর্মচারী, রাজশাহী ৪। কারিগরী শাখার কর্মচারীগণ

০৯। বিবিধ: নিম্নরূপ বিবিধ আলোচনা ও সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
(ক)	জনাব ইয়াছমিন আকতার, চার্জ অফিসার জানান যে, জরিপ কাজের প্রমাপ, রেকর্ড প্রদান, রায় ঘোষণা, অনুপস্থিত খতিয়ান রেকর্ড প্রদানসহ কোন মৌজা কোন স্তরে দীর্ঘদিন ফেলে না রাখা ইত্যাদি বিষয় সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপন করেন।	১। জরিপের সকল স্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রচলিত জিআই মোতাবেক প্রমাপ অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করবেন। ২। মাঠ জরিপকালে কোন ভূমি মালিক অনুপস্থিত থাকলে প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক মাঠ জরিপ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অনুপস্থিত খতিয়ান হিসেবে পূর্ববর্তী মালিকের নামে রেকর্ড প্রদান করতে হবে। ৩। ডিজিটাল জিআই/২০১৩ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক এক দাগ এক খতিয়ান হিসেবে রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। ৪। আপত্তি/আপীল অফিসার কোর্টে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে রায় ঘোষণা করবেন। বাদী-বিবাদী বক্তব্য, কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে সংক্ষিপ্তাকারে রায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। ৫। প্রচলিত নিয়মানুসারে সর্বশেষ জরিপকে মূল ভিত্তি ধরে চলমান জরিপের রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।	১। চার্জ অফিসার(সকল), ২। সদর সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ৩। কারিগরী উপদেষ্টা/ ক্যাম্প অফিসার ৪। তসদিক/আপত্তি/ আপীল অফিসার ৫। সার্ভেয়ার/বদর আমিন

		৬। কোন মৌজার কাজ দীর্ঘদিন যাবৎ অকারণে কোন স্তরে ফেলে রাখা যাবে না। এ জাতীয় ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট চার্জ অফিসার/অফিস প্রধানকে তার দায়ভার নিতে হবে। বিষয়টি চার্জ অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা তদারকি করবেন।	
(খ)	জনাব মু: আনোয়ারুল ইসলাম, সদর সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার জানান যে, ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এপিএ অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত এপিএ বাস্তবায়ন করার জন্য সকলের সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এছাড়া ১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৪২ ক বিধি এবং ১৯৩৫ সনের এস এস ম্যানুয়ালের ৫৩৩ বিধি মোতাবেক আবেদন বিষয়ে ০৪/০১/২৩খি. তারিখের ৩১. ০৩. ২৬৯২. ০০৩. ১৯. ০০২. ২০-১৮ নং স্মারকে জারীকৃত নির্দেশনা এবং মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ভুরেজ মহোদয় কর্তৃক ২৯/১২/২২ খি. তারিখ দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা অফিস পরিদর্শন করে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন বা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।	১। প্রত্যেক আঞ্চলিক অফিস প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত এপিএ মোতাবেক স্বস্ব অফিসের এপিএ শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। ব্যর্থতায় সংশ্লিষ্টদেরকে তার দায়ভার নিতে হবে। ২। ১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৪২ ক বিধি এবং ১৯৩৫ সনের এস এস ম্যানুয়ালের ৫৩৩ বিধি মোতাবেক আবেদন বিষয়ে ০৪/০১/২৩খি. তারিখের ৩১. ০৩. ২৬৯২. ০০৩. ১৯. ০০২. ২০-১৮ নং স্মারকে জারীকৃত নির্দেশনা মোতাবেক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় তৎপরতা হয়েছে কিনা তা ভালভাবে যাচাইক্রমে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেয়া হলো। ৩। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), ভুরেজ মহোদয় কর্তৃক ২৯/১২/২২ খি. তারিখ দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা অফিস পরিদর্শন করে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন বা বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।	১। চার্জ অফিসার (সকল) ২। সদর সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ৩। কারিগরী উপদেষ্টা/ ক্যাম্প অফিসার, নরসিংদী ৪। এএসও/সাব এএসও (সকল) ৫। সার্ভেয়ার/ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী
(গ)	জনাব সুজন কান্তি দাশ, কারিগরী উপদেষ্টা, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা সভাকে জানান যে, ২০২২-২৩ মাঠ মৌসুমে ঢাকা অঞ্চলে ৫+১=৬টি মৌজা, চট্টগ্রাম অঞ্চলে ৬টি মৌজা, রাজশাহী অঞ্চলে ০৬ টি মৌজা এবং বরিশাল অঞ্চলে ০২ টি মৌজা মোট ২০টি মৌজার কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া পূর্ববর্তী বছরে অনুমোদিত ৯টি মৌজার জিওডেটিক পিলারের মান পাওয়া গেছে। মাঠ কর্মসূচির প্রস্তুতি গ্রহণ ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয় সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপিত হয়।	০১। ২০২২-২৩ মাঠ মৌসুমে অনুমোদিত ১৯টি মৌজার গেজেট বিজ্ঞপ্তি, জিওডেটিক পিলার স্থাপন, জিওডেটিক পিলারের মান নির্ণয়সহ আনুষঙ্গিক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে কিস্তোয়ার ডাটা সংগ্রহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ০২। মাঠ জরিপ কাজ চলাকালে চার্জ অফিসার, কারিগরী উপদেষ্টা, হক্কা অফিসার কর্তৃক নিবিড় তদারকির মাধ্যমে জরিপের গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে সুষ্ঠু ও নির্ভুল রেকর্ড ও নকশা প্রস্তুত নিশ্চিত করতে হবে। ০৩। সার্ভেয়ারগণ প্রতিদিনে সংগৃহীত তথ্য অন লাইনে এন্ট্রি নিশ্চিত করবেন। চার্জ অফিসার, কারিগরী উপদেষ্টা, হক্কা অফিসারগণ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। ০৪। যে সকল মৌজায় জরিপ কাজ পরিচালনা করা সম্ভব নহে, সে সকল মৌজায় সরেজমিনে পরিদর্শন করে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অফিস প্রধান প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	১। চার্জ অফিসার (সকল) ২। সদর সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ৩। কারিগরী উপদেষ্টা/ ৪। ক্যাম্প অফিসার(সকল) ৫। সার্কেল অফিসার/ হক্কা অফিসার/ সার্ভেয়ার/ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী

সভাপতি সকলকে সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সঠিকভাবে ম্যানুয়াল ও জিজিটাল জরিপ কাজ সম্পন্নকরণসহ জনগণ যাতে ভোগান্তির শিকার না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(খান মো: নাজমুস শোয়েব)
উপসচিব
সেটেলমেন্ট অফিসার
দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা।
ফোন : ০২-৮১৭০০৬৮
e-mail : diarahaka@gmail.com

স্মারক নং- ৩১.০৩.২৬৯২.০২১.০৬.০০৬.২১- ৮৮

তাং ২৬/০১/২০২৩ খ্রি:

অনুলিপি : সদয় অবগতি/ জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হলো:

- ০১। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ২৮, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ০২। জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট),
- ০৩। প্রেস অফিসার, সেটেলমেন্ট প্রেস, ৯৮, শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা
- ০৪। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, ঢাকা
- ০৫। চার্জ অফিসার, দিয়ারা অপারেশন, তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাগণকে অনুলিপি প্রদান করে নির্দেশনা মোতাবেক কার্যসম্পাদন করার কার্যকরী চট্টগ্রাম/ঢাকা /বরিশাল/রাজশাহী- পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং পরবর্তী সভার পূর্বেই বাস্তবায়ন অগ্রগতি দাখিল করবেন।
- ০৬। সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার(সদর), দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা/ সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার.
- ০৭। কারিগরী উপদেষ্টা, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা
- ০৮। ক্যাম্প অফিসার, দিয়ারা অপারেশন ক্যাম্প, তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তাগণকে অনুলিপি প্রদান করে নির্দেশনা মোতাবেক কার্য সম্পাদন করার নরসিংদী/মাদারগঞ্জ/কাঠালবাড়ী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি দাখিল করবেন।
- ০৯। জনাব. সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী।
- ১০। সিএ টু সেটেলমেন্ট অফিসার-ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য
- ১১। শাখা প্রধান (সকল)/অফিস কপি

সেটেলমেন্ট অফিসার
দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা